

Plan de ejecución de la nueva estructura web

Opción A · Doble puerta: Profesionales y Particulares, con el Club por fases

Sesión del 8 de septiembre de 2026 · publicación prevista el 11/09 · CVH PRECAST, S.L. (La Casa de Hormigón)

2 días

hábiles entre el cierre de la sesión y la publicación

8

decisiones que deben salir cerradas el 08/09

7 días

de retraso sobre la aprobación prevista para el 28/08

3

insumos del cliente pendientes desde el 18/08

LISTO disponible y verificado **PENDIENTE** depende de una decisión o de un insumo del cliente

BLOQUEANTE impide publicar si no se resuelve

1. Causa raíz: un gate de aprobación vencido

El plan no está cerrado por un motivo concreto, y no es de diseño ni de contenidos. La tarea «**Página profesional: estructura y contenidos + aprobación del interlocutor**» tenía fecha objetivo el **28/08** y sigue en curso. Sin decisión formal de arquitectura no se puede repartir la redacción, y sin redacción repartida no hay publicación el 11/09.

Hecho	Estado	Origen
Aprobación de estructura y contenidos	BLOQUEANTE vencida el 28/08, en curso	Plan de Acción, dependencia crítica
Riesgo «Aprobación de la página profesional retrasada»	ABIERTO	Riesgos & Issues
Tres obras con plazo y coste, fotografías y plugin de formularios	PENDIENTE desde el 18/08	Evidencia de la tarea
Publicación de la página profesional	PENDIENTE fijada al 11/09	Plan de Acción, prioridad alta

2. La restricción de calendario obliga a cortar el alcance

Del final de la sesión del día 8 (11:30) a la publicación del día 11 hay **dos días hábiles: miércoles 9 y jueves 10**. En esa ventana caben la actualización de plugins, la redacción y maquetación de los bloques repartidos, el mapa de redirecciones y el ensayo de publicación. No caben, además, los contenidos que dependen de datos que el cliente todavía no ha entregado.

Se publica el 11/09 — MVP	Va a fase 2 — semanas del 15 y 22/09
Bifurcación de entrada Profesional / Particular con conmutador permanente	Club de La Casa de Hormigón, ya acordado fuera de alcance el 17/08
Página profesional B2B completa: cuatro perfiles del canal y formulario bifurcado con respuesta en menos de cinco minutos	Rangos de precio por metro cuadrado del recorrido particular, pendientes de validación comercial
Dos o tres casos de obra, solo con los datos que el cliente confirme el día 8	Catálogo B2B completo con ficha por producto
Catálogo B2B en versión mínima y reapuntado de las tres redirecciones provisionales	Calendario editorial, ya planificado al 25/09

Publicar el MVP el 11/09 cierra el riesgo de mayor probabilidad del programa —*el catálogo de producto B2B no tiene página viva y depende de un tercero, impacto alto y probabilidad alta*—, cuya mitigación registrada se fecha precisamente en esta publicación.

3. Las ocho decisiones del 8 de septiembre

Cada una con opción por defecto, para que la sesión decida en lugar de deliberar.

#	Decisión	Opción por defecto de OSI	Si no se cierra
1	Alcance del 11/09	MVP de la tabla anterior; el resto en dos fases	Se mueve la publicación
2	Árbol de URLs y canónicas	URLs nuevas bajo la ruta profesional; la ruta provisional de colaboración con profesionales se reapunta a su destino definitivo el mismo 11/09	Se arrastran redirecciones provisionales y cadenas de saltos
3	Casos de obra publicables	Bonanza, vivienda piloto de Valdemorillo y estructuras para promotoras, con plazo y superficie; coste en rango, no en cifra cerrada	Los bloques de prueba social se publican vacíos
4	Plugin de formularios y campos	El que ya use producción; campos alineados con la taxonomía de perfiles, la pregunta de cómo nos ha conocido y el campo ORIGEN	El lead entra sin ORIGEN y no computa limpio
5	Club de La Casa de Hormigón	Fuera del 11/09, documento y presupuesto aparte	Deriva de alcance hacia proyecto no contratado
6	Futuro de la caché	Sustituir por caché de servidor en Plesk hasta que WP Rocket publique versión corregida	Se publica una estructura nueva sobre un sitio sin caché
7	Reparto de redacción por bloques	Matriz del apartado 5, con entrega el 9/09 a las 20:00	No hay material que maquetar el día 10
8	Firma del Go / No-Go	Javier (CVH) y OSI senior, el 10/09 a las 18:00	Se publica sin criterio de parada

4. Bloqueantes técnicos antes de publicar

4.1 Base WordPress

Detalle completo en la *Propuesta de mantenimiento web*, que se presenta a las 09:00 del mismo día. En resumen: 13 plugins pendientes, actualizaciones automáticas desactivadas, sitio sin caché desde el 24/08 y aviso de

administrador dirigido a un buzón no vigilado. La ventana propuesta —semana del 1 al 8 de septiembre fuera de horario— ha quedado reducida a **la noche del 8 al 9**.

4.2 Medición

El sitio mide con un **contenedor de etiquetas que no controlan ni CVH ni OSI**, hallazgo abierto desde el 17/08. Si la estructura nueva se publica sin resolverlo, los eventos del formulario profesional pueden quedar sin trazar. El indicador contractual se calcula sobre el registro comercial, así que el bonus no está en riesgo; lo que se pierde es la capacidad de explicar de dónde vino cada lead.

- Reclamar el acceso al contenedor por escrito el día 8, o desplegar contenedor propio.
- Tomar la línea base de la web el **10/09**, con la estructura antigua todavía en producción.

4.3 Deuda de indexación

Complianz sirviendo una ruta de hoja de estilos sin resolver desde el 28/06, una URL con emoji en el slug y tres imágenes en error 404. Las tres entran en la ventana del 8 al 9: publicar encima sin corregirlas mantiene los errores en la cobertura de Search Console justo cuando se empieza a medir la estructura nueva.

5. Reparto de redacción por bloques

La estructura v1, redactada el 14/08, tiene **ocho bloques, cuatro perfiles del canal profesional, tres casos de obra citables y formulario bifurcado**. La matriz se rellena en la sesión contra ese documento; el criterio de reparto es el siguiente.

Tipo de bloque	Redacta	Motivo	Entrega
Argumentario técnico, certificaciones y especificaciones	Javier (CVH)	Es dato de producto: no se puede escribir desde fuera	9/09 20:00
Datos de las tres obras: plazo, superficie, rango de coste y fotografías	Javier (CVH)	Dependencia crítica identificada desde el 18/08	9/09 20:00
Los cuatro perfiles del canal profesional y su propuesta de valor	OSI	Sale del Perfil de Cliente Objetivo v2	9/09 20:00
Bloques de conversión: formulario, preacuerdo, tiempo de respuesta y WhatsApp centralizado	OSI	Ya validados en la sesión del 20/08	9/09 20:00
Textos legales, avisos y cookies	OSI	Ligado a la corrección de Complianz	10/09 12:00
Maquetación e integración de todo	OSI operación	—	10/09 18:00

Regla que conviene dejar dicha en la sesión. Lo que no esté entregado el 9 de septiembre a las 20:00 no entra en la publicación del 11: se publica el bloque con la versión de OSI o se deja fuera. Sin esa regla, el día 10 se convierte en negociación en lugar de en maquetación.

6. Cronograma

Fecha	Hora	Quién	Acción
08/09	09:00–09:30	OSI → Cliente	Presentar la propuesta de mantenimiento y confirmar la ventana nocturna
08/09	10:00–11:30	Ambos	Cerrar las ocho decisiones y el reparto de bloques
08/09	mismo día	OSI	Enviar el acta con acuerdos y deberes, por escrito
08→09/09	noche	OSI operación	Copia previa · 13 plugins de pruebas a producción · Complianz · slug con emoji · imágenes en 404 · buzón de avisos
09/09	mañana	OSI	Verificación posterior: acceso, formularios, páginas no cacheadas y prueba de canales
09/09	20:00	Javier + OSI	Tope de entrega de textos y datos de obra
10/09	09:00–18:00	OSI operación	Maquetación, mapa de redirecciones y revisión de medición
10/09	18:00	Javier + OSI senior	Go / No-Go sobre la checklist del apartado 7
10/09	18:00	OSI	Línea base de medición con la estructura antigua aún en producción
11/09	fuera de horario	OSI operación	Copia previa, publicación, reapuntado de redirecciones y registro de cambios
11/09	+2 h	OSI	Verificación en producción y solicitud de indexación en Search Console
12–18/09	—	OSI	Vigilancia de cobertura, rendimiento y primeros leads del formulario

7. Checklist Go / No-Go del 10/09 a las 18:00

Se publica solo si las nueve líneas están en verde.

#	Criterio	Verde
1	Copia de seguridad de la noche previa verificada y restaurable	☐
2	Los 13 plugins actualizados en producción, con acceso, formularios y páginas no cacheadas comprobados	☐
3	Complianz corregido: la ruta de la hoja de estilos resuelve y responde correctamente	☐
4	Mapa de redirecciones cerrado, sin cadenas de más de un salto y sin destinos a portada	☐
5	Formulario profesional enviando al buzón correcto, con ORIGEN, probado extremo a extremo	☐
6	Medición resuelta: contenedor propio o acceso concedido, disparando el evento de envío	☐
7	Textos y datos de obra entregados y maquetados, sin bloques con datos pendientes	☐
8	Rendimiento aceptable en móvil en la página profesional, con la caché sustituta activa	☐
9	Registro de cambios abierto y aviso de administrador apuntando a buzón vigilado	☐

Si falla cualquiera de la 1 a la 6, **no se publica**: la publicación se mueve al 15/09. Si falla la 7, se publica el MVP recortado.

8. Indicadores

8.1 Contractuales, sin cambios por esta publicación

- Conversión final frente a la línea base **C0 = 0,8 %**, sellada en el acta firmada el 18/08 y medida sobre el total del registro.
- Mínimo de **25 presupuestos** en la ventana de medición final; estimación actual en torno a 42.
- Tres actas de hito aceptadas.

8.2 Operativos del protocolo, ya en uso

- Tiempo de primera respuesta inferior a cinco minutos.
- Porcentaje de leads con ORIGEN informado en el CRM, hoy pendiente del partner de Odoo.

- Porcentaje de oportunidades con motivo de pérdida a 14 días.

8.3 De la web, nuevos

Línea base a tomar el **10/09**, antes de publicar.

Indicador	Medición	Objetivo a 30 días
Leads del formulario profesional	Semanal	Tendencia al alza sobre la línea base del 10/09
Tasa de envío del formulario	Visitas a la página profesional frente a envíos	Establecer línea base y mejorarla
Páginas de la estructura nueva indexadas	Search Console, a 7 y 14 días	100 % de las URLs publicadas
Errores de cobertura	Search Console	Cero errores <i>nuevos</i> atribuibles a la publicación
Rendimiento en móvil de la página profesional	Antes y después	No degradar respecto al 10/09
URLs en error 404 tras la publicación	Registro de cambios	Cero

9. Acciones de coste bajo y efecto inmediato

Acción	Efecto
Aviso de administrador a buzón vigilado	Cinco minutos de trabajo. Es lo único que separa una incidencia de una caída de cuatro días sin detectar
Corrección de Complianz	Cierra un error abierto desde el 28/06 que se arrastra en cobertura
Slug con emoji y su redirección	Recupera una URL que el buscador no reconoce
Tres imágenes en error 404	Recupera medios que llegaron a tener impresiones
Reapuntar las tres redirecciones provisionales	Aprovecha que la página destino ya existirá el 11/09
Reclamar el contenedor de medición	No cuesta nada, y sin él la web nueva nace ciega

10. Impacto en integraciones

Integración	Efecto de la publicación	Qué vigilar
Search Console	URLs nuevas y redirecciones reapuntadas	Cobertura a 7 y 14 días; que el dominio canónico siga siendo el .es
GA4	Cambio en la estructura de rutas	Que los informes por página no se rompan; anotar la fecha de publicación
Contenedor de etiquetas	Contenedor ajeno	BLOQUEANTE resolver antes de publicar
Odoo · registro de oportunidades	El formulario nuevo alimenta el CRM	Campos de perfil, importe y ORIGEN siguen pendientes del partner del cliente
Complianz	Consentimiento y textos legales	Que la corrección de la hoja de estilos no altere el banner
WhatsApp centralizado	En producción desde el 26/08	Prueba extremo a extremo tras actualizar plugins
Caché de servidor	Sustituta de WP Rocket	Purgado tras publicar, o se sirve la estructura antigua

11. Guion de la sesión del 8 de septiembre

Hora	Min	Punto	Qué tiene que salir
10:00	10	Dónde estamos de verdad	Acuerdo explícito: o se cierra hoy, o se mueve el 11/09
10:10	15	Material del cliente	Qué hay, qué falta y con qué fecha llega
10:25	20	Acciones de OSI	Estructura entendida y sin objeciones abiertas
10:45	20	Corte de alcance del 11/09	Decisiones 1 a 5
11:05	15	Reparto de redacción	Decisión 7, con tope el 9/09 a las 20:00
11:20	10	Gate del 11/09	Decisión 8 y checklist aceptada

Insumos que se piden al cliente, con fecha

Insumo	Detalle	Tope
Tres obras publicables	Plazo real, superficie y coste en rango; no hace falta cifra cerrada	9/09 20:00
Fotografías	Mínimo dos por obra, en horizontal y con derechos para publicar	9/09 20:00
Argumentario técnico	Certificaciones y especificaciones que se pueden citar	9/09 20:00
Plugin de formularios	Cuál se usa y quién lo administra	En la sesión
Catálogo B2B	Qué se puede recuperar del proveedor y en qué plazo	En la sesión
Acceso al contenedor de etiquetas	O confirmación de que nadie en CVH lo controla	9/09
Campo ORIGEN en el CRM	Plazo comprometido del partner del cliente	En la sesión

12. Acuerdos que debe recoger el acta

- Ventana de mantenimiento aprobada: noche del 8 al 9, fuera de horario comercial.
- Política de actualizaciones y decisión sobre la caché.
- Buzón vigilado para el aviso de administrador, con dirección concreta.
- Alcance del 11/09 delimitado: qué entra en el MVP y qué va a fase 2.
- Las tres obras elegidas y los datos publicables de cada una.
- Club de La Casa de Hormigón confirmado fuera del alcance del 11/09.
- Reparto de bloques con responsable y tope del 9 de septiembre a las 20:00.
- Go / No-Go: Javier y OSI senior, 10/09 a las 18:00, sobre la checklist de nueve puntos.
- Plazos comprometidos para el contenedor de medición, el catálogo B2B y el campo ORIGEN del CRM.

13. Preparación de la sesión

Material que se lleva

Documento	Estado
Propuesta de mantenimiento web	LISTO versión presentable, para el bloque de las 09:00
Este plan de ejecución	LISTO
Propuesta «Nueva estructura web» (Opción A)	LISTO enviada por correo
Estructura v1 con los ocho bloques	LISTO
Maqueta navegable bifurcada	LISTO con los datos pendientes marcados en ámbar
Matriz de reparto de bloques, impresa para rellenar a mano	LISTO apartado 5
Checklist Go / No-Go	LISTO apartado 7

Pendientes de gestión antes del día 8

- **Confirmar el lugar de la reunión:** la convocatoria sigue como «presencial, lugar por confirmar».
- **Actualizar la fecha objetivo** de la tarea de aprobación de estructura y contenidos, del 28/08 al 08/09, para que el retraso quede trazado y no simplemente vencido.

Documento de trabajo para la sesión del 08/09/2026. Estados y fechas tomados del espacio del programa a 04/09/2026. Programa de Crecimiento B2B · Fase 3 · Marca con garantía y página profesional.

OSI Global Consulting, S.L. · NIF B-22831267 · C/ Francisco Alonso 2, Of. 13 · 28660 Boadilla del Monte · info@osigc.es

Plan de ejecución web · sesión del 08/09/2026