

Propuesta de mantenimiento web

Actualización de plugins y política de mantenimiento, antes de la publicación del 11/09

8 de septiembre de 2026 · CVH PRECAST, S.L. (La Casa de Hormigón) · Programa de Crecimiento B2B · Fase 3

4 días

sin acceso de administración, formularios ni páginas no cacheadas (20-24/08)

13 / 20

plugins con actualización pendiente

29/07

última copia de seguridad antes de la incidencia

1 noche

de ventana disponible antes de la publicación del 11/09

1. Por qué esta propuesta

Del **20 al 24 de agosto** la web estuvo sin acceso de administración, sin formularios y sin las páginas que no estaban en caché. La causa fue un error fatal de la versión **3.20.0.3 del plugin WP Rocket** en su integración con Cloudflare. El servicio se restauró el 24/08.

La incidencia no duró cuatro días por su gravedad técnica: se resolvió en cuanto se identificó el plugin culpable. Duró cuatro días porque **el aviso de administrador de WordPress llega a un buzón que nadie revisa**. Ese es el punto que conviene corregir primero, y es el más barato de los cuatro que se proponen.

2. Situación encontrada el 24/08

Punto	Estado	Consecuencia
Plugins	20 instalados, 13 con actualización pendiente	Superficie de fallo y de seguridad creciente
Actualizaciones automáticas	Desactivadas en los 20	Ningún parche de seguridad entra solo
Copias de seguridad	Sin programar; la última era del 29/07	26 días sin punto de restauración
Caché de página	WP Rocket desactivado para restaurar el servicio	La web funciona con normalidad, pero más lenta
Aviso de administrador	Dirigido a un buzón no vigilado	Convirtió una incidencia en cuatro días de caída

3. Lo que ya está resuelto

Sin coste añadido y sin decisión pendiente por su parte:

- **HECHO** Servicio restaurado el 24/08.
- **HECHO** Copia de seguridad completa lanzada ese mismo día.
- **HECHO** Programación de copias **diarias** en marcha: base de datos y archivos, con retención 2.

4. Lo que proponemos

#	Acción	Cómo se ejecuta	Cuándo
1	Actualizar los 13 plugins pendientes	Prueba previa en el entorno de pruebas; aplicación a producción con copia previa y anotación en el registro de cambios	Antes del 11/09
2	Definir la política de mantenimiento	Actualización automática en los plugins de seguridad; actualización con prueba previa en los críticos de maquetación (Elementor y su ecosistema)	Decisión del 08/09
3	Decidir el futuro de la caché	Reactivar WP Rocket solo cuando publique una versión corregida y probada, o sustituirlo	Decisión del 08/09
4	Trasladar el aviso de administrador a un buzón vigilado	Cambio de la dirección de notificaciones de WordPress	Misma ventana

Recomendación de OSI sobre la caché. Sustituirla mientras tanto por la caché de servidor de Plesk. Publicar la nueva estructura web sobre un sitio sin caché alguna degrada precisamente las páginas que se van a empezar a medir.

5. Se incluyen en la misma ventana

Tres correcciones detectadas en el diagnóstico de indexación del 26/08. Ninguna justifica tocar producción por separado, y las tres conviene resolverlas antes de publicar la estructura nueva.

Incidencia	Abierta desde	Corrección
El plugin Complianz publica una ruta de hoja de estilos con los marcadores de plantilla sin sustituir, de modo que la petición no encuentra fichero	28/06/2026	No se corrige con una redirección: hay que actualizar o revisar la configuración del plugin
Una URL con emoji en el slug que el buscador no reconoce	—	Cambio de slug y su redirección, agrupado aquí para no encadenar redirecciones sueltas
Tres imágenes de la biblioteca de medios que devuelven error 404 y llegaron a tener impresiones	—	Entran en la revisión de medios

6. Ventana de trabajo y condiciones

La ventana propuesta era la semana del **1 al 8 de septiembre**, fuera de horario comercial. A fecha de hoy queda disponible la **noche del 8 al 9**. La verificación posterior —acceso de administración, formularios, páginas no cacheadas y prueba extremo a extremo de canales— se hace la mañana del 9.

- Ningún cambio sin copia de seguridad previa y sin anotación en el registro de cambios. Es una regla fija del programa.
- La copia de la noche anterior se verifica antes de tocar producción.
- Si algo falla, la restauración se hace desde esa copia sin esperar a diagnóstico.

7. Qué pedimos aprobar el 8 de septiembre

Decisión	Opción por defecto	Aprobada
Ventana de mantenimiento	Noche del 8 al 9 de septiembre, fuera de horario comercial	☐
Política de actualizaciones	Automáticas en seguridad, con prueba previa en maquetación	☐
Futuro de la caché	Sustituir por caché de servidor en Plesk	☐
Buzón vigilado	Dirección concreta a la que se trasladan los avisos	☐

Si no se aprueba. La nueva estructura web se publicaría el 11/09 sobre 13 plugins sin actualizar, sin caché y con los errores de indexación todavía abiertos, justo cuando se empieza a medir el rendimiento de esa estructura.

Evidencia técnica disponible a petición: informe de diagnóstico de indexación del 26/08/2026 y listas de cobertura descargadas de Search Console, archivadas con huella.

Programa de Crecimiento B2B · Fase 3 · Marca con garantía y página profesional.

OSI Global Consulting, S.L. · NIF B-22831267 · C/ Francisco Alonso 2, Of. 13 · 28660 Boadilla del Monte · info@osigc.es

Propuesta de mantenimiento web · 08/09/2026